ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Modified Estimate for the work of Construction of Samudaya Bhavan at Puttenahalli colony in chowdeshwari ward no-02 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK D)E-PMT- 01 /W.O/ 53 /2021-22 Dt 17-09-2021

* * * * *

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of Samudaya Bhavan at Puttenahalli colony in chowdeshwari ward no-02 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3853 ರಡಿ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri H S Palaksha Murthy ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂಧಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.326287.34 ಗಳಾಗಿದ್ದು, (ಶಕಡವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 11.63% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ.
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.419574.14 ಗಳಾಗಿದ್ದು, (ಶಕಡವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 14.56% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ
3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 31,41,000.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....09.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(21) ಕಿ ಅ (ಯಲಹಂಕ)

ಪೈಕಿ (18) ರಿಂದ (20) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಂಥಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಕಿ ತಿರುಮಂಸಗೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರವರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಬಾಬ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 3,26,287.34/- ರೂಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 11.63% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಇಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 4,19,574/- ರೂಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 14.56% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು... ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೊತ್ತ 28,04,290.40/- (GST ಸೇರಿದಂತೆ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀತಿಯ ಹೊರತು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

02/09/2022

Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore-64

(22) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Construction of Samudaya Bhavana at Puttenahalli Colony in Chowdeshwari ward no-02. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ31,41,000.00ಗಳು (including GST)
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,26,287.34(11.63%)ಗಳು
4. ಇಇಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,19,574.00(14.56%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಇಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು. ಅ(ಯವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಸಂ: 358
02/9/22